
ÖVERGRIPANDE TIDPLAN
BARA-projektet

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

APRIL  MAJ   JUNI  JULI   AUG   SEPT   OKT   NOV   DEC

Länstyrelsens yttrande

Överklagande   Mark- och miljödomstol beslut (nov-22)                         Värby sanerar  klart nov/dec-23

                       Värby överklagar, mark- o miljööverdomstol, mars-24            Värby sanerar klart mars -25

Detaljplan                   

Bygglovshantering

Avsiktsförkklaring m. exklusivitetsperiod t.o.m. 30/6-21

Samverkansavtal m. Svedala juni-24

Underteckna fastighetsöverlåtelseavtal juni-21

Anläggning Utseende och disposition av yta

Utformning av anläggning

Teckna köpeavtal med fastighetsägare

Styrdokument, Tillstånd och bygglov(10 veckor)

Avtal med arkitekt,/ingenjör Avtal med entreprenör

Byggnation av träningsanläggning Klar sommaren 2025

Byggnation av tävlingsanläggning Klar höst/vinter 2026

Finansiering 3,5 mkr 2021(påbörja detaljplan), 80 mkr 2022-2023( köpeskilling, exploatering), 270 mkr 2024-2026 (byggnation av tränings- och tävlingsanläggning


